



**Záv re ná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Vzdlávání pracovníků silničního hospodářství a stavitelství
číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0003
Název příjemce: Střední průmyslová škola Chrudim
IČO příjemce: 15052591
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a mám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
číslo smlouvy: CZ.1.07.3.2.13/02.0003
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2013
Celková výše finanční podpory: 2 572 737,48
číslo monitorovací zprávy: 1izeAPM00701
Typ MZ: Závěrečná monitorovací zpráva
Podadové číslo zprávy: 7
Datum finalizace zprávy: 19.08.2013
Sledované období od: 01.05.2013
Sledované období do: 30.06.2013
Plánované datum předložení O/ZS: 29.08.2013
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Mihulka	Jméno:	František
Titul před:		Titul za:	
Telefon I:	+420602145173	Telefon II:	
Email:	MIHULKA.FRANTISEK@SSPST- CHRUDIM.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Mihulka	Jméno:	František
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	469688623	Telefon II:	
Email:	sspst@sspst-chrudim.cz	Fax:	469688141
Funkce:	editel		

Statutární zástupce:

Příjmení:	Mihulka	Jméno:	František
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	469688623	Telefon II:	
Email:	sspst@sspst-chrudim.cz	Fax:	469688141
Funkce:	editel		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 06.43.10
Název indikátoru: Počet nových vytvořených/inovovaných produktů
Cílová hodnota: 4,00
Datum cílové hodnoty: 31.05.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 4,00
Datum dosažené hodnoty: 30.06.2013
Měrná jednotka: produkt
Popis: Byl vypracován:
 1) Vzdělávací program pro kategorii Pracovníci dle Inických profesí
 2) Vzdělávací program pro kategorii Provozní-techničtí pracovníci
 3) Vzdělávací program pro kategorii Technicko-hospodářští pracovníci.

Byla zpracována:
 1) Odborná publikace v tištěné i elektronické podobě.

Kód indikátoru: 07.41.01
Název indikátoru: Počet podpůrných osob - muži
Cílová hodnota: 135,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 133,00
Dosažená hodnota: 133,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2013
Měrná jednotka: muži
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.02
Název indikátoru: Počet podpůrných osob - ženy
Cílová hodnota: 15,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 17,00
Dosažená hodnota: 17,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2013
Měrná jednotka: ženy
Popis:

Finální verze (VK-GP)

Kód indikátoru: 07.46.01
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob - muži
Cílová hodnota: 108,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 133,00
Dosažená hodnota: 133,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2013
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.46.02
Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob - ženy
Cílová hodnota: 12,00
Datum cílové hodnoty: 31.03.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 17,00
Dosažená hodnota: 17,00
Datum dosažené hodnoty: 31.03.2013
Měrná jednotka: Počet osob
Popis:

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Nákup PC techniky
Vyhlašovatel: Střední průmyslová škola Chrudim
Vyplněvané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 100 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 109 636,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.02.2011
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 15.03.2011
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Předkladatel projektu předpokládá realizaci výběrového řízení v souladu s platnými předpisy. Výběrové řízení se bude týkat položky 03.03. Rozpětí projektu. Jedná se o výběr dodavatele 5 ks notebooků a 1 ks dataprojektoru (cena této uvedené PC techniky činí 100 000,- Kč bez DPH, tedy 120 000,- Kč s DPH).
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (VK-GP)

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
CCSgroup CZ s.r.o.	27501469	109 636,00	0,00
	CZ27501469	Společnost s r.o.	

4. Publicita

- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:** Byla vypracována zvláštní tisková zpráva, která hodnotila realizaci projektu. Tato zpráva byla umístěna na webové stránky Pardubického kraje a stala se základem článku, který byl otištěn v Deníku Chrudimsko. Stejná tisková zpráva bude základem článku, který bude následně zpracován v rámci udržitelnosti projektu pro odborný časopis Silnice a mosty.
- Název publicity:** Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:** Všechny vzdělávací dokumenty projektu obsahují informaci o spolufinancování z fondu EU.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Informace účastníky projektu o spolufinancování projektu z fondu EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:**
- Název publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ano
- Popis:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje informovala jakožto partner projektu po své linii o průběhu a výsledcích projektu tak, že již v průběhu realizace projektu předkládající škola zorganizovala na základě zájmu vzdělávací kurz ve Správě a údržbě silnic Kraje Vysočina (na její náklady).

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	15.01.2011	0,00	0,00	514 540,00
02	15.01.2011	300 000,00	195 922,66	195 922,66
03	15.04.2011	200 000,00	277 068,36	277 068,36
04	30.04.2012	500 000,00	296 779,27	296 779,27
05	15.10.2012	500 000,00	439 714,45	439 714,45
06	15.04.2013	300 000,00	215 170,42	215 170,42
07	01.07.2013	1 063 252,74	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Stanovení kurikula vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

P edkladatel s partnerem vypracují kurikula jednotlivých vzd lávacích program tak, aby se od nich mohla odvíjet tvorba t chto program pro jednotlivé kategorie pracovník .

Na této aktivit se budou podílet metodik, vedoucí pedagog a pedagogové projektu.

Cílová skupina se této aktivity neú astní.

V tomto p ípad se jedná o aktivitu asov omezenou, kterou je z pohledu opakovatelnosti možné považovat za jednorázovou aktivitu.

K této aktivit se vztahují mzdové výdaje pracovník podílejících se na této aktivit , náklady na materiály pot ebné pro zpracování kurikula (normy, legislativní p edpisy, software - technické p edpisy, odborná literatura, PC technika - 4 ks notebook + 1 ks dataprojektor) .

Aktivitu zajistí SŠ PST.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivit . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem aktivity budou zpracovaná kurikula pro programy jednotlivých kategorií pracovník silni ního stavitelství:

- pracovníci d lnických profesí
- provozn -techni tí pracovníci
- technicko-hospodá ŝtví pracovníci

Vzd lávací programy jednotlivých kategorií pracovník budou rozd leny do ty tematických celk :

- dopravní cesta (20% celkového obsahu program)
- technologie stavby pozemních komunikací (20% celkového obsahu program)
- technologie údržby netuhých vozovek (50% celkového obsahu program)
- stroje a za ízení v silni ním stavitelství a údržb pozemních komunikací (10% celkového obsahu program)

Každý z t chto tematických celk bude len n do tematických okruh . Procentní vy íslení jednotlivých celk je orienta ní.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 02

Název klí ové aktivity: Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Pracovníci d Inických profesí

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Základní íností bude pro tuto klí ovou aktivitu bude vypracování návrhu vzd lávacího programu pro kategorii Pracovníci d Inických profesí v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.

Podp rnými ínostmi pro tuto aktivitu bude:

- shromaž ování a studium odborných materiál
- ur ení metodiky tvorby vzd lávacího programu
- vypracování osnovy vzd lávacího programu
- zpracování text ů pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- zpracování grafických podklad ů pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagog ů projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzd lávacího programu pro danou kategorii pracovník ů .

Na této aktivit ě se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.

Cílová skupina se této aktivity neú astní.

Jedná se o asov omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.

K této aktivit ě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagog ů projektu.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivit ě . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program ů pro vzd lávání dosp ělých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této klí ové aktivity bude návrh vzd lávacího programu pro kategorii Pracovníci d Inických profesí, který bude touto aktivitou nov ě vytvo en.

V rámci dalších aktivit bude tento program podroben p ípomínkování a následnému pilotnímu ov ení v pilotních vzd lávacích kurzech. Po p ípomínkování a zapracování poznatk ů a zkušeností z následných pilotních vzd lávacích kurz ů vznikne pracovní verze vzd lávacího programu pro kategorii Pracovníci d Inických profesí.

Vzd lávací program pro kategorii Pracovníci d Inických profesí bude pilotn ě ov en ve 4 vzd lávacích kurzech (viz IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovník ů budou st ěžnými tematickými celky:

- technologie stavby pozemních komunikací
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek
- stroje a za ízení v silni ním stavitelství a údržb ě pozemních komunikací.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Provozn - techní tí pracovní

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Základní íností bude pro tuto klí ovou aktivitu bude vypracování návrhu vzd lávacího programu pro kategorii Provozn - techní tí pracovní v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.

Podp rnými ínostmi pro tuto aktivitu bude:

- shromaž ování a studium odborných materiál
- ur ení metodiky tvorby vzd lávacího programu
- vypracování osnovy vzd lávacího programu
- zpracování text ů pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- zpracování grafických podklad ů pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagog ů projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzd lávacího programu pro danou kategorii pracovník ů .

Na této aktivit ě se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.

Cílová skupina se této aktivity neú astní.

Jedná se o asov omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.

K této aktivit ě se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagog ů projektu.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivit ě . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program ů pro vzd lávání dosp ělých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této klí ové aktivity bude návrh vzd lávacího programu pro kategorii Provozn - techní tí pracovní, který bude touto aktivitou nov ě vytvo en.

V rámci dalších aktivit bude tento program podroben p ípomínkování a následnému pilotnímu ov ení v pilotních vzd lávacích kurzech. Po p ípomínkování a zapracování poznatk ů a zkušeností z následných pilotních vzd lávacích kurz ů vznikne pracovní verze vzd lávacího programu pro kategorii Provozn - techní tí pracovní.

Vzd lávací program pro kategorii Provozn - techní tí pracovní bude pilotn ě ov en v 1 vzd lávacím kurzu (viz IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovník ů budou st ěžnými tematickými celky:

- technologie stavby pozemních komunikací
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 04

Název klí ové aktivity: Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Základní inností bude pro tuto klí ovou aktivitu bude vypracování návrhu vzd lávacího programu pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci v návaznosti na zpracované kurikulum této kategorie.

Podp rnými innostmi pro tuto aktivitu bude:

- shromaž ování a studium odborných materiál
- ur ení metodiky tvorby vzd lávacího programu
- vypracování osnovy vzd lávacího programu
- zpracování text pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- zpracování grafických podklad pro jednotlivé body osnovy vzd lávacího programu
- koordinace prací metodika, vedoucího pedagoga a pedagog projektu
- vypracování výsledné podoby návrhu vzd lávacího programu pro danou kategorii pracovník .

Na této aktivit se budou podílet vedoucí pedagog, metodik a pedagogové projektu.

Cílová skupina se této aktivity neú astní.

Jedná se o asov omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu opakovatelnosti považovat za jednorázovou aktivitu.

K této aktivit se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga, metodika a pedagog projektu.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této klí ové aktivity bude návrh vzd lávacího programu pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci, který bude touto aktivitou nov vytvo en.

V rámci dalších aktivit bude tento program podroben p ipomínkování a následnému pilotnímu ov ení v pilotních vzd lávacích kurzech. Po p ipomínkování a zapracování poznatk a zkušeností z následných pilotních vzd lávacích kurz vznikne pracovní verze vzd lávacího programu pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci.

Vzd lávací program pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci bude pilotn ov en v 1 vzd lávacím kurzu (viz IV. Popis projektu - Cíle projektu). Pro tuto kategorii pracovník budou st žejními tematickými celky:

- dopravní cesta
- technologie údržby a oprav netuhých vozovek.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 05

Název klíčové aktivity: Vypracování píí pomínek návrh vzd lávacích program

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou pracovníky partnera projektu vypracovány píí pomínky vzd lávacích program kategorií :

- Pracovníci d Inických profesí
- Provozn - techní tí pracovníci
- Technicko - hospodá ští pracovníci

Hlavní manažer projektu a metodik - zástupce partnera zabezpe í distribuci vzniklých vzd lávacích program odborným pracovník m partnera a jejich zp tné píí evzetí spolu s vypracovanými píí pomínkami.

Cílová skupina se této aktivity nebude ú astnit.

Jedná se o asov omezenou aktivitu, kterou lze z pohledu její opakovatelnosti považovat za jednorázovou.

Tato aktivita ponese výdaje spojené s administrací projektu.

Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této aktivity budou píí pomínky vzd lávacích program pro kategorie :

- Pracovníci d Inických profesí
- Provozn - techní tí pracovníci
- Technicko - hospodá ští pracovníci

Píí pomínky vypracují odborní pracovníci partnera projektu - SÚS Pk. Tyto píí pomínky budou následn zapracovány pedagogickými pracovníky píí edkladatele projektu a metodikem - zástupcem partnera do návrh jednotlivých vzd lávacích program tak, že vzniknou pracovní verze vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník .

Stav klíčové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 06

Název klíčové aktivity: Úprava text návrh vzd lávacích program dle píí edložených píí pomínek

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou pedagogi tí pracovníci píí edkladatele projektu a metodik - zástupce partnera zapracovávat píí pomínky odborných pracovník partnera projektu do návrh text vzd lávacích program jednotlivých kategorií pracovník . Výsledkem aktivity budou pracovní verze text vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník . Pracovní verze text vzd lávacích program budou následn použity píí vzd lávání pracovník v jednotlivých pilotních vzd lávacích kurzech.

Cílová skupina se této aktivity nezú astní.

Tato aktivita je asov omezená a z hlediska její opakovatelnosti ji lze považovat za jednorázovou.

K této aktivitě se váží mzdové výdaje pro pedagogické pracovníky píí edkladatele projektu a metodika - zástupce partnera.

Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem a nov vzniklými produkty této klíčové aktivity budou pracovní verze vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník . Tyto pracovní verze budou dále použity píí výuce pracovník partnera projektu v jednotlivých pilotních vzd lávacích kurzech tak, aby bylo možné ov ít jejich kvalitu konkrétním vzd lávacím procesem.

Stav klíčové aktivity: Ukon ena

Íslo aktivity: 07

Název klíčové aktivity: Pilotní ověření vzdělávacích programů formou pilotních vzdělávacích kurzů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základem této klíčové aktivity bude vzdělávání pracovníků jednotlivých kategorií v pilotních vzdělávacích kurzech. Tyto kurzy budou mít každý rozsah 70 vyučovacími hodinami a budou zorganizovány každý v 10 pracovních dnech. Celkem bude zorganizováno 6 vzdělávacích kurzů pro tyto kategorie pracovníků (viz kapitola Popis projektu) :

1. Pracovníci dle inických profesí
2. Provozní-techničtí pracovníci
3. Technicko-hospodářští pracovníci

Předpokládá se, že každého z kurzů se zúčastní cca 25 pracovníků SÚS Pk. Celkový počet pracovníků, kteří se kurzů zúčastní bude tedy 150.

Tuto klíčovou aktivitu budou realizovat pedagogičtí pracovníci předkladatele projektu tím, že provedou výuku v kurzech.

Tato aktivita je klíčovou aktivitou pro cílovou skupinu. členové cílové skupiny budou plnit roli účastníků dalšího vzdělávání. Po ukončení výuky každého z kurzů budou jeho frekventanti podrobeni závěrečnému testu, který ověří úroveň jejich poznání dané problematiky. Ti, kteří úspěšně test absolvují získají certifikát - osvědčení o absolvování kurzu. Po ukončení kurzu budou mít členové cílové skupiny možnost vyjádřit své poznatky a připomínky k absolvovanému vzdělávání tak, aby bylo možné tyto poznatky a připomínky zohlednit při vypracování konečného znění vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků.

Aktivita je časově omezená a každý jednotlivý kurz lze chápat jako jednorázovou aktivitu.

Pro tuto aktivitu jsou stěžejními mzdové náklady na pedagogické pracovníky předkladatele. Dále se zde uplatní cestovní náklady, náklady na stravování účastníků kurzů a jejich ubytování.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem této klíčové aktivity je 150 členů cílové skupiny, kteří absolvovali další vzdělávání v pilotních vzdělávacích kurzech. Vzdělávání málo certifikovaný výstup. Neopominutelným výstupem této klíčové aktivity jsou také připomínky a poznatky členů cílové skupiny - absolventů pilotních vzdělávacích kurzů - k obsahu, průběhu a dalším okolnostem uskutečněného vzdělávání. Tyto připomínky a poznatky budou zohledněny při vypracování konečného znění vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků.

Stav klíčové aktivity: Ukončena

Íslo aktivity: 08

Název klíčové aktivity: Vyhodnocení průběhu jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzů

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera provedou v rámci této klíčové aktivity komplexní vyhodnocení průběhu a výsledků jednotlivých pilotních vzdělávacích kurzů. Hlavním cílem bude posoudit vliv a efektivitu využití textů pracovních verzí vzdělávacích programů jednotlivých kategorií pracovníků pro vzdělávání v pilotních vzdělávacích kurzech a promítnutí jejich obsahu do úrovně poznání absolventů těchto kurzů. V této aktivitě budou také analyzovány a vyhodnoceny poznatky a připomínky absolventů kurzů.

Na této aktivitě se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera. Jedná se o jednorázovou aktivitu.

Tato klíčová aktivita s sebou ponese mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera.

Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě 2 výzvy:

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Výstup klíčové aktivity:

Východiskem této klíčové aktivity bude soubor poznatků, hodnocení, připomínek a dalších skutečností, ze kterých bude vycházet následný výstup této klíčové aktivity - komplexní vyhodnocení pilotních vzdělávacích kurzů spolu s doporučením úprav textů vzdělávacích programů pro jednotlivé kategorie pracovníků a event. doporučení pro organizaci případných dalších vzdělávacích aktivit po skončení realizace vlastního projektu. Tato aktivita je důležitou evaluační aktivitou ve vztahu k tvorbě vzdělávacích textů.

Stav klíčové aktivity: Ukončena

íslo aktivity:

09

Název klí ové aktivity:

Vypracování kone ného zn ní vzd lávacích program

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Na základ vyhodnocení pr b hu jednotlivých vzd lávacích kurz budou do pracovních verzí vzd lávacích program jednotlivých kategorií pracovník zapracovány záv ry tohoto vyhodnocení tak, že vzniknou texty kone ného zn ní vzd lávacích program .

Kone ná zn ní vzd lávacích program budou uspo ádána sektorov (podle jednotlivých odborných oblastí - technologie, materiály, stavba a údržba silnic, stroje a za ízení v silni ním stavitelství). D vod takového uspo ádání je více :

- široké spektrum vykonávaných inností p edevším pracovníky d lnických profesí
- velké množství speciálních technologií používaných v silni ním stavitelství
- rozdílné vybavení firem stroji a za ízeními
- odlišné podmínky, ve kterých firmy p sobí (organiza ní, klimatické atd.)

Z t chto a n kterých dalších skute ností plynou velmi rozdílné požadavky firem a organizací na obsah konkrétního vzd lávacího kurzu v rámci dalšího vzd lávání jejich pracovník (38 zrealizovaných kurz nám umož ũje toto konstatování). Z výše uvedených d vod tedy není možné uspo ádat vzd lávací programy nap . modulov , což m že být pro n které obory vzd lávání ú elné a výhodné.

D vod rychlého vývoje hlavn norem, technologií a materiál používaných v silni ním stavitelství se také p odpokládá inovace vzd lávacích program po ukon ení trvání projektu tak, aby byly stále aktuální.

Na p íslušných innostech se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.

Cílová skupina se na realizaci této aktivity nebude podílet.

Tato aktivita je asov omezená a z hlediska jejího možného opakování ji lze považovat za jednorázovou.

K této aktivit se vztahují mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivit . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výsledkem této klí ové aktivity budou vzd lávací programy pro následující kategorie pracovník silni ního stavitelství a hospodá ství:

1. Pracovníci d lnických profesí
2. Provozn -techni tí pracovníci
3. Technicko-hospodá ští pracovníci

Tyto programy budou sloužit jak pro vzd lávání pracovník oblasti silni ního stavitelství a hospodá ství v systému dalšího vzd lávání, tak budou zapracovány do program vzd lávání žák školy v po áte ním vzd lávání.

Stav klí ové aktivity:

Ukon ena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Na základě vyhodnocení průběhu jednotlivých vzdělávacích kurzů byly do pracovních verzí vzdělávacích programů jednotlivých kategorií pracovníků zapracovány závěry tohoto vyhodnocení tak, že vznikly texty konečného znění vzdělávacích programů.

Konečné znění vzdělávacích programů byla uspořádána sektorově (podle jednotlivých odborných oblastí - technologie, materiály, stavba a údržba silnic, stroje a zařízení v silničním stavitelství). Důvodem takového uspořádání je více:

- široké spektrum vykonávaných činností především pracovníky dle inženýrských profesí
- velké množství speciálních technologií používaných v silničním stavitelství
- rozdílné vybavení firem stroji a zařízeními
- odlišné podmínky, ve kterých firmy působí (organizace, klimatické atd.)

Z toho důvodu a na kterých dalších skutečnostech plynou velmi rozdílné požadavky firem a organizací na obsah konkrétního vzdělávacího kurzu v rámci dalšího vzdělávání jejich pracovníků (38 zrealizovaných kurzů nám umožňuje toto konstatování). Z výše uvedených důvodů tedy není možné uspořádat vzdělávací programy například do modulů, což může být pro některé obory vzdělávání účelné a výhodné.

Z důvodů rychlého vývoje hlavně norem, technologií a materiálů používaných v silničním stavitelství se také předpokládá inovace vzdělávacích programů po ukončení trvání projektu tak, aby byly stále aktuální.

Na příslušných činnostech se podíleli vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.

Cílová skupina se na realizaci této aktivity nepodílela.

Tato aktivita je časově omezena a z hlediska jejího možného opakování, ji lze považovat za jednorázovou.

K této aktivitě se vztahovaly mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera.

Tato klíčová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě 2. výzvy:

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem této klíčové aktivity jsou vzdělávací programy pro následující kategorie pracovníků silničního stavitelství a hospodářství:

1. Pracovníci dle inženýrských profesí
2. Provozní-techničtí pracovníci
3. Technicko-hospodářští pracovníci

Tyto programy budou sloužit jak pro vzdělávání pracovníků v oblasti silničního stavitelství a hospodářství v systému dalšího vzdělávání, tak budou zapracovány do programů vzdělávání žáků školy v pokračujícím vzdělávání.

Íslo aktivity: 10

Název klí ové aktivity: Vypracování u ebních text

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Po vypracování p ipomínek návrh vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník silni ního stavitelství a hospodá ství budou v rámci této klí ové aktivity zpracovány u ební texty. U ební texty budou vypracovány pro jednotlivé odborné oblasti (technologie, materiály, stavba a údržba silnic, stroje a za ízení v silni ním stavitelství) a následn zpracovány do podoby odborné publikace. Publikace bude použita p i pilotních vzd lávacích kurzech pro další vzd lávání t chto kategorií pracovník :

- Pracovníci d Inických profesí
- Provozn - techní tí pracovníci
- Technicko - hospodá ští pracovníci

U ební texty budou vypracovány zp sobem, který následn umožní jejich zpracování ve form tišt né odborné publikace a v elektronické podob CD - ROM.

Na této aktivit se budou podílet vedoucí pedagog projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera. Cílová skupina se této aktivity nezú astní.

Tato klí ová aktivita je asov omezená a z hlediska jejího možného opakování ji lze považovat za pr b žnou. K této aktivit se vztahují mzdové náklady vedoucího pedagoga projektu, pedagog projektu a metodika - zástupce partnera.

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivit . 2 výzvy:

Podpora vzd lávací nabídky v oblasti dalšího vzd lávání - rozvoj vzd lávacích program pro vzd lávání dosp lých ve školách a dalších vzd lávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této klí ové aktivity budou u ební texty, s pomocí kterých bude moci být v dalších obdobích vedeno další vzd lávání jak v dalším vzd lávání pracovník silni ního stavitelství a hospodá ství, tak žák školy p edkládající projekt v po áte ním vzd lávání obor silni ního hospodá ství a stavitelství. U ební texty budou p ipraveny tak, aby bylo možné jejich následné vydání v tišt né podob odborné publikace - u ebnice a v elektronické podob na CD - ROM.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

íslo aktivity: 11

Název klí ové aktivity: Zpracování a výroba odborné publikace a CD-ROM

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V této klí ové aktivitě bude dokoněn proces tvorby učebních textů tím, že učební texty budou zpracovány a vydány ve formě:

- tištěné odborné publikace v celkovém nákladu 300 kus
- v elektronické podobě na CD-ROM v počtu 20 kus

Použití vydaných odborných publikací i po ukončení realizace projektu je také důležité z pohledu udržitelnosti projektu.

Na úinnostech spojených s touto aktivitou se budou podílet vedoucí učitel projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.

Cílová skupina se této aktivity nezúčastní.

Jedná se o jednorázovou aktivitu.

K aktivitě se vztahují následující náklady:

- mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera
- náklady na vtištění 300 ks odborné publikace a výrobu 20 ks CD-ROM

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě 2 výzvy:

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem této aktivity bude:

- 300 kusů odborné publikace
- 20 kusů učebních textů na CD-ROM

Stav klí ové aktivity: Ukončena

Popis realizace klí ové aktivity v průběhu MO:

V této klí ové aktivitě byl dokoněn proces tvorby učebních textů tím, že učební texty byly zpracovány a vydány ve formě:

- tištěné odborné publikace v celkovém nákladu 300 kus
- v elektronické podobě na CD-ROM v počtu 20 kus

Použití vydaných odborných publikací i po ukončení realizace projektu je také důležité z pohledu udržitelnosti projektu.

Na úinnostech spojených s touto aktivitou se podíleli vedoucí učitel projektu, pedagogové projektu a metodik - zástupce partnera.

Cílová skupina se této aktivity nezúčastnila.

Jednalo se o jednorázovou aktivitu.

K aktivitě se vztahovaly následující náklady:

- mzdové náklady na vedoucího pedagoga projektu, pedagogy projektu a metodika - zástupce partnera
- náklady na vtištění 300 ks odborné publikace a výrobu 20 ks CD-ROM

Tato klí ová aktivita se vztahuje k podporované aktivitě 2 výzvy:

Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

Popis výstupu klí ové aktivity v průběhu MO:

Výstupem této aktivity je:

- 300 kusů odborné publikace
- 20 kusů učebních textů na CD-ROM.

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2011	01	Stanovení kurikula vzd lávacích program pro jednotlivé kategorie pracovník	X	X										
2011	02	Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Pracovníci d Inických profesí			X	X								
2011	03	Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Provozn - techní tí pracovníci					X	X						
2011	04	Návrh vzd lávacího programu pro kategorii Technicko - hospodá ští pracovníci							X	X				
2011	05	Vypracování p ípomínek návrh vzd lávacích program								X	X			
2011	06	Úprava text návrh vzd lávacích program dle p edložených p ípomínek										X	X	
2011	10	Vypracování u ebních text					X	X	X	X	X	X	X	X
2012	07	Pilotní ov ení vzd lávacích program formou pilotních vzd lávacích kurz					X	X	X	X	X	X	X	X
2012	10	Vypracování u ebních text	X											
2013	07	Pilotní ov ení vzd lávacích program formou pilotních vzd lávacích kurz	X	X	X									
2013	08	Vyhodnocení pr b hu jednotlivých pilotních vzd lávacích kurz	X	X	X	X								
2013	09	Vypracování kone ného zn ní vzd lávacích program				X	X	X						
2013	11	Zpracování a výroba odborné publikace a CD-ROM			X	X	X							

8. Kontroly na míst

íslo kontroly: 1
Název kontroly: Kontrola na míst
Datum zahájení kontroly: 23.11.2011
Datum ukon ení kontroly: 16.04.2012
Bylo zjišt no podez ení na nesrovnalost: Ne
Byly nedostatky odstran ny: Ano
Datum spln ní opat ení:
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:
Zam ení kontroly a p ehled zjišt ní:
Dopl ující informace:

9. Podstatné/nepodstatné zm ny

Typ zm ny: Nepodstatná

Datum ú innosti od:

Název zm ny: Náklady na ubytování, stravování, publicitu

Popis zm ny:

Skute né náklady na ubytování a stravování ú astník pilotních vzd lávacích kurz byly nižší, než p edloženým projektem p edpokládané. D vodem je fakt, že skute ný počet ú astník vzd lávacích kurz , kte í byli ubytováni a stravováni byl nižší, než kvalifikovaným odhadem stanovený p edpokládaný počet.

Také náklady na publicitu projektu byly reáln nižší, než p edpokládané, p esto že byly všechny plánované typy publicity realizovány dle projektu.

10. Přílohy

Íslo přílohy:	1	Název přílohy:	Souhrnná informace o realizaci projektu
Počet listů :	9	Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne
Souhrnná_informace_o_realizaci_projektu_OPVK_barevná-1.doc			
Popis:			

Íslo přílohy:	2	Název přílohy:	Zápis . 2 - 13 z jednání projektového týmu
Počet listů :	2	Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne
Zápis .2-13 z jednání projektového týmu projektu CZ.1.073.2.1302.0003.doc			
Popis:			

Íslo přílohy:	3	Název přílohy:	Seznamy ú astník kurz
Počet listů :	7	Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ano
		Doložena na CD:	Ne
Příloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěerpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ěi orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ět splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ění, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), ěi další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ěi orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsobý ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr ěkazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěněny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute ěnosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokovaných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-GP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	Ing. František Mihulka
Funkce v organizaci:	editel
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

***) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editela/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv ě. Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již společ n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv ě op tovn dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).